

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình:
Cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường giao thông phố Cốc Hạ 1,
Cốc Hạ 2, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 07/03/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường giao thông phố Cốc Hạ 1, Cốc Hạ 2, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 7969/QĐ-UBND ngày 06/09/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường giao thông phố Cốc Hạ 1, Cốc Hạ 2, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 262/TTr-UBND ngày 01/03/2024 của UBND phường Đông Hương về việc xin phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; Biên bản thông qua số liệu quyết toán dự án hoàn thành ngày 05/03/2024 giữa phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố và UBND phường Đông Hương;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Báo cáo thẩm định quyết toán dự án hoàn thành số 254/TĐ-TCKH ngày 21/03/2024;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Công trình: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường giao thông phố Cốc Hạ 1, Cốc Hạ 2, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa

Cấp quyết định đầu tư: UBND thành phố Thanh Hóa.

Chủ đầu tư: UBND phường Đông Hương

Nguồn vốn: Ngân sách thành phố

Địa điểm xây dựng: phường Đông Hương

Thời gian thực hiện: Thực tế: khởi công ngày 02/06/2023; hoàn thành ngày 05/10/2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư.

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính : Đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
1	2	2
Tổng số	4.242.807.174	3.990.697.000
- Chi phí xây dựng:	3.749.961.746	3.527.265.000
- Chi phí quản lý dự án:	103.089.857	91.145.000
- Chi phí tư vấn xây dựng:	290.668.956	278.732.000
- Chi phí khác:	94.848.046	93.555.000
- Chi phí dự phòng:	4.238.569	

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính : Đồng

Nội dung	Tổng mức đầu tư dự án	Giá trị quyết toán được phê duyệt	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4	5
Tổng số	4.242.807.174	3.990.697.000	3.000.000.000	990.697.000
Ngân sách thành phố	4.242.807.174	3.990.697.000	3.000.000.000	990.697.000

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính : Đồng

Nội dung	Công trình(HMCT) thuộc chủ đầu tư quản lý		Công trình (HMCT) giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị qui đổi	Giá trị thực tế	Giá trị qui đổi
1	2	3	4	5
Tổng số	3.990.697.000	-		-
1.Tài sản dài hạn (Tài sản cố định)	3.990.697.000	-		-

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

1.1 Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính : Đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
1	2	3
Tổng số	3.990.697.000	
Ngân sách thành phố	3.990.697.000	

1.2 Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán là:

* **Tổng nợ phải trả:** 990.697.000 đồng

* **Tổng nợ phải thu:** 0 đồng

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản.

Đơn vị tính : Đồng

Đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản ngắn hạn
1	2	3
UBND phường Đông Hương	3.990.697.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: hạch toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố;
Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch; Quản lý Đô thị; Chủ tịch UBND phường Đông Hương; Thủ trưởng các đơn vị và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa;
- Lưu: VP.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hùng

BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THANH TOÁN CÔNG NỢ DỰ ÁN

Công trình: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường giao thông phố Cốc Hạ 1, Cốc Hạ 2, phường Đông Hương, thành phố Thanh

Đvt: Đồng

STT	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN	NỘI DUNG CÔNG VIỆC, HỢP ĐỒNG	GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT	ĐÃ THANH TOÁN, TẠM ỨNG	CÔNG NỢ ĐẾN NGÀY KHÓA SỔ LẬP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN	
					PHẢI TRẢ	PHẢI THU
1	Công ty TNHH Thăng Mạnh Tiến	Xây dựng (Bao gồm chi phí bảo hiểm và đảm bảo an toàn giao thông)	3.594.060.000	3.000.000.000	594.060.000	
2	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thanh Hóa	Quản lý dự án	91.145.000		91.145.000	
3	Công ty CP tư vấn đầu tư Thành Đạt	Giám sát thi công xây dựng công trình	112.846.000		112.846.000	
4	Công ty TNHH xây dựng Hồng Đức TH	Thẩm định HSMT, KQLCNT	1.794.000		1.794.000	
5	Công ty cổ phần xây dựng PACICO	Khảo sát, lập BCKTKT	153.471.000		153.471.000	
6	Công ty CP tư vấn đầu tư XD và TM Đức Kiên JSC	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	12.415.000		12.415.000	
7	Phòng Quản lý đô thị	Thẩm định BCKTKT	806.000		806.000	
8	Phòng Tài chính - Kế hoạch	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	24.160.000		24.160.000	
	TỔNG CỘNG		3.990.697.000	3.000.000.000	990.697.000	-